

CRONOGRAMA DE ABERTURA DE PROCESSOS – SCS

Após reunião realizada no dia 24/01/2017 entre a Reitoria e Campi do IFAP para análise dos pedidos de contratações de serviços via SISCOMP, o presente cronograma apresenta a sequência de abertura de processos conforme ingresso das SCS no sistema e conforme previsão da necessidade do serviço. Assim, é importante que cada Unidade Autônoma gerenciadora e participante da agenda atente para a utilização dos documentos padronizados para instrução da compra, observada a listagem abaixo.

A Reitoria será responsável (ÓRGÃO GERENCIADOR) pela instrução dos seguintes processos de contratação de serviços:

ORDEM	UNIDADE GERENCIADORA DO PROCESSO	ITEM	Nº SCS	UNIDADE DEMANDANTE	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	MODALIDADE	DATA ESTIMADA PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ATÉ O EDITAL	DATA ESTIMADA PARA TERMINO DA CONTRATAÇÃO	ACOMPANHAMENTO 12/12/2018
1	CONTRATAÇÃO COMPARTILHADA REITORIA	1	1064	Seção de Gerenciamento de Administração, Logística e Infraestrutura - SEADINF/Campus Porto Grande	TEMPORÁRIO	CERTIFICADOS DIGITAIS COM MÍDIA TOKEN	ADESÃO			ADESÃO DE ARP REALIZADA EM 26/12/2017. PROCESSO: 1827/2017-28 EMPENHADO. A REITORIA FARÁ A DISTRIBUIÇÃO DOS TOKEN PARA OS CAMPUS
2	CONTRATAÇÃO COMPARTILHADA REITORIA	2	1090	Coordenação de Extensão - COEXT/Reitoria	TEMPORÁRIO	SERVIÇO DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/LANCHE	PREGÃO – SRP	21/01/18	21/03/18	PROCESSO: 03/2018-41 FINALIZADO – ATA Nº 18/2018
		3	1211	Pró-Reitoria de Ensino - PROEN/Reitoria						
		4	1212	Pró-Reitoria de Ensino - PROEN/Reitoria						
		5	878	Seção de Gerenciamento Comunicação Social - SECOM/Campus Macapá						
		6	1199	Departamento de Administração e Planejamento - DEAP/Campus Porto Grande						
		7	1196	Departamento de Administração e Planejamento - DEAP/Campus Porto Grande						
		8	1102	DEPARTAMENTO DE ENSINO - DEN/CAMPUS LARANJAL DO JARI						
3	CONTRATAÇÃO COMPARTILHADA REITORIA		976	Coordenação de Administração Logística e Infraestrutura - COADINF/Reitoria	TEMPORÁRIO	FRETE E TRANSPORTE DE MATERIAIS	PREGÃO – SRP	21/01/18	21/03/18	PROCESSO: 71/2018-81 FINALIZADO – ATA Nº 16/2018
4	CONTRATAÇÃO COMPARTILHADA REITORIA	10	1001	Coordenação de Administração Logística e Infraestrutura - COADINF/Reitoria	CONTÍNUO	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	PREGÃO – SRP	24/01/18	24/03/2018	PROCESSO: 130/2018-11 FINALIZADO – ATA Nº 22/2018
		11	1182	Departamento de Administração e Planejamento - DEAP/Campus Porto Grande						
5	CONTRATAÇÃO COMPARTILHADA REITORIA		12	RIAR Coordenação de Administração Logística e Infraestrutura - COADINF/Reitoria	TEMPORÁRIO	SEGURO DE VEÍCULOS	PREGÃO ELETRÔNICO	24/01/18	19/03/18	PROCESSO: 96/2018-84 FINALIZADO HOMOLOGADO
6	CONTRATAÇÃO COMPARTILHADA REITORIA		13	941 Departamento de Administração e Planejamento - DEAP/Campus Santana	CONTÍNUO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	PREGÃO – SRP	29/01/18	29/03/18	PROCESSO: 62/2018-14 FINALIZADO – ATA Nº 24/2018
7	CONTRATAÇÃO COMPARTILHADA REITORIA		14	1192 Departamento de Administração e Planejamento - DEAP/Campus Porto Grande	CONTÍNUO	SEGURO DE ALUNOS	PREGÃO – SRP	29/01/18	29/03/18	PROCESSO NÃO PRECISARÁ SER INSTRUÍDO EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO ATÉ 02/2019
8	CONTRATAÇÃO COMPARTILHADA REITORIA		15	1193 Departamento de Administração e Planejamento - DEAP/Campus Porto Grande	TEMPORÁRIO	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES	PREGÃO – SRP	02/02/18	03/04/18	PROCESSO: 188/2018-64 FINALIZADO – ATA Nº 25/2018
9	CONTRATAÇÃO COMPARTILHADA REITORIA		16	RIAR DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO(DIPLAG)/Reitoria	CONTÍNUO	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	PREGÃO – SRP	02/02/18	03/04/18	PROCESSO FICOU PARA A AGENDA DE 2019
10	CONTRATAÇÃO COMPARTILHADA REITORIA		17	RIAR DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO(DIPLAG)/Reitoria	CONTÍNUO	MANUTENÇÃO PREDIAL – TERRENO REITORIA	PREGÃO ELETRÔNICO	02/02/18	29/03/18	PROCESSO: 161/2018-71 FINALIZADO HOMOLOGADO
11	CONTRATAÇÃO COMPARTILHADA REITORIA		18	RIAR TODOS OS CAMPUS	CONTÍNUO	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	PREGÃO – SRP	-	-	PROCESSO: 378/2018-81 FINALIZADO – ATA Nº 21/2018