

## CRONOGRAMA DE ABERTURA DE PROCESSOS – SCM – CAMPUS SANTANA

Após reunião realizada no dia 01 de dezembro de 2017 entre a Reitoria e Campis do IFAP para análise dos pedidos de compras de materiais via SISCOMP, o presente cronograma apresenta a sequência de abertura de processos conforme ingresso da SCM no sistema e conforme previsão da necessidade do material. Assim, é importante que cada Unidade Autônoma gerenciadora e participante da agenda atente para a utilização dos documentos padronizados para instrução da compra, observada a listagem abaixo.

O Campus Santana será responsável (ÓRGÃO GERENCIADOR) pela instrução dos seguintes processos de compra de materiais:

ORDEM	UNIDADE GERENCIADORA DO PROCESSO	ITEM	Nº SCM	UNIDADE DEMANDANTE	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	MODALIDADE	DATA ESTIMADA PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ATÉ O EDITAL	DATA ESTIMADA PARA TERMINO DA COMPRA
1	COMPRA INDIVIDUAL CAMPUS SANTANA	1	1112	Departamento de Administração e Planejamento - DEAP/Campus Santana	CONSUMO	Esta demanda está sendo instruída pela Reitoria.	PREGÃO ELETRÔNICO	14/01/18	09/03/18
2	COMPRA INDIVIDUAL CAMPUS SANTANA	2	1140	Coordenação Geral de Ensino - COGEN/Campus Santana	PERMANENTE	MATERIAL LABORATÓRIO (CIÊNCIAS)	PREGÃO ELETRÔNICO	14/01/18	09/03/18
3	COMPRA INDIVIDUAL CAMPUS SANTANA	3	1197	Coordenação Geral de Ensino - COGEN/Campus Santana	CONSUMO E PERMANENTE	A demanda está sendo instruída pela Reitoria, no processo máquinas, equipamentos e utensílios diversos.	PREGÃO – SRP	19/01/18	19/03/18
4	COMPRA INDIVIDUAL CAMPUS SANTANA	4	1141	Coordenação Geral de Ensino - COGEN/Campus Santana	CONSUMO E PERMANENTE	A demanda desta SCM passou para a SCM 1234, e está sendo instruída pela Reitoria no processo de material de consumo e permanente de enfermagem (Processo: 000150/2018-91)	PREGÃO ELETRÔNICO	30/01/18	09/04/18
5	COMPRA INDIVIDUAL CAMPUS SANTANA	5	1160	Coordenação Geral de Ensino - COGEN/Campus Santana	PERMANENTE	AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	PREGÃO ELETRÔNICO	30/01/18	09/04/18

## CRONOGRAMA DE ABERTURA DE PROCESSOS – SCS – CAMPUS SANTANA

Após reunião realizada no dia 01 de dezembro de 2017 entre a Reitoria e Campis do IFAP para análise dos pedidos de contratações de serviços via SISCOMP, o presente cronograma apresenta a sequência de abertura de processos conforme ingresso das SCS no sistema e conforme previsão da necessidade do serviço. Assim, é importante que cada Unidade Autônoma gerenciadora e participante da agenda atente para a utilização dos documentos padronizados para instrução da contratação, observada a listagem abaixo.

O Campus Santana será responsável (ÓRGÃO GERENCIADOR) pela instrução dos seguintes processos de contratação de serviços:

ORDEM	UNIDADE GERENCIADORA DO PROCESSO	ITEM	Nº SCS	UNIDADE DEMANDANTE	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	MODALIDADE	DATA ESTIMADA PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ATÉ O EDITAL	DATA ESTIMADA PARA TERMINO DA CONTRATAÇÃO
1	COMPRA INDIVIDUAL CAMPUS SANTANA	1	966	Departamento de Administração e Planejamento - DEAP/Campus Santana	CONTÍNUO	Não há necessidade de contratação, pois o Campus possui contrato com prazo indeterminado	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12/01/18	13/02/18
2	COMPRA INDIVIDUAL CAMPUS SANTANA	2	937	Departamento de Administração e Planejamento - DEAP/Campus Santana	TEMPORÁRIO	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VISUAL	PREGÃO ELETRÔNICO	19/01/18	19/03/18
3	COMPRA INDIVIDUAL CAMPUS SANTANA	3	967	Departamento de Administração e Planejamento - DEAP/Campus Santana	TEMPORÁRIO	MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA	PREGÃO ELETRÔNICO	24/01/18	25/03/18

## SCS DE OBRAS

ORDEM	UNIDADE GERENCIADORA DO PROCESSO	ITEM	Nº SCS	UNIDADE DEMANDANTE
1	CAMPUS SANTANA	1	938	Departamento de Administração e Planejamento - DEAP/Campus Santana
2		2	939	Departamento de Administração e Planejamento - DEAP/Campus Santana
3		3	940	Departamento de Administração e Planejamento - DEAP/Campus Santana
4		4	949	Departamento de Administração e Planejamento - DEAP/Campus Santana

As demandas de obras serão instruídas pela Diretoria de Engenharia da Reitoria. Portanto, deverão ser encaminhadas para a DENS.